



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ROMANIA
Fondată în 1948**Investește în oameni!**

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: „PraktIC-A: Liant de clasă superioară pentru CariERĂ!”

Cod Contract: POSDRU/189/2.1/G/156253

Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Anexa 1 la Planul de management și implementare

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

	Activitatea (*)	Luna de implementare	Organizația care implementează proiectul	Acțiuni
1	A1 Managementul de proiect (L1...	1 2 3 4 5	Solicitantului Partener național 1	
2	A2 Consilierea și orientarea p...	1 2 3 4	Solicitantului	
3	A3 Desfasurarea stagiilor de p...	1 2 3 4 5	Solicitantului Partener național 1	
4	A4 Dezvoltare și implementare...	1 2 3 4 5	Solicitantului Partener național 1	
5	A5 Informarea și publicitatea ...	1 2 3 4 5	Solicitantului Partener național 1	

(*) - Activitatea

Obiective specifice (Obs)	Ordinea activitatii	Descriere	Resurse umane necesare (Solicitant - S /Partener - P) subcontractate	Resurse materiale existente	Resurse materiale achiziționate	Rezultate propuse	Indicatori
OS1. Cons și orient voc spec pentru un GT de 150 de stud (lic și master) în vederea identificării unui traseu profesionalizat pentru	1	A1 Managementul de proiect (L1-L5), implicit în subactivitățile A1.1	1 Manager proiect 84 ore/luna S, 1 Responsabil financiar 84	Sediu, calculatoare, laptopuri, imprimanta, mese	6 x dulap documente, Materiale consumabile, birotica și papetarie	R1.1 - echipa de proiect constituită, R1.2 – 1 plan de management și implementare realizat,	Indicator de realizare imediată (output): ID 482 Numărul de



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ROMANIA
Fondată în 1948

<p>fiecare stud ce va urma stagiul de pract in per de impl a pr. OS2. Incadr unui nr de 150 de stud (lic si master) in stagii personaliz de pract, timp de 120 de ore/stud, in cadr unor inst de profil specific specializ stud si eval rez obtin la finaliz activ de pract. OS3. Impl a 2 aplic inf in vederea gest si monit GT, precum si pentru proc de eval a rez obtin de stud in urma ses de pract. OS4. Prom si inform, in reg de impl, asupra concept de stagii de pract in rand stud precum si al angaj a.i. sa se const nev unui demers concret in ved tranz de la sc la viata act.</p>		<p>Coordonare intre parteneri, raportare, monitorizare, intocmire si gestionare documente aferente proiectului (L1-L5), A1.2 Activitati financiar-contabile, pregatirea si depunerea cererilor de rambursare, inclusiv auditarea proiectului (L1-L5), A1.3 Derularea procedurilor de achizitii necesare proiectului (L1-L5)</p>	<p>ore/luna S, 1 Responsabil proiect 84 ore/luna P1, 1 Responsabil financiar 84 ore/luna P1</p>	<p>de birou, conexiunea la telefon si internet, fax, utilitati, videoproiector, aparat foto, telefoane.</p>		<p>R1.3 – 1 plan de monitorizare si raportare realizat, R1.4 – 1 plan de management financiar realizat, R1.5 – 2 cereri de rambursare depuse/4 cereri de plata depuse, R1.6 – 2/4 rapoarte de audit aferente CR/CP realizate, R1.7 – 1 plan de achizitii realizat, R1.8 – 11 documentatii de achizitii realizate</p>	<p>persoane asistate în tranziția de la școală la viața activă 150; Indicator de realizare imediata (output): ID 266 Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 150;</p>
<p>OS1. Consilierea si orientarea vocationala specializata pentru un grup tinta de 150 de studenti (licenta si master) in vederea identificarii unui traseu profesional personalizat pentru fiecare student ce va urma stagiul de practica in perioada de implementare a proiectului.</p>	2	<p>A2 Consilierea si orientarea profesionala a studentilor (L1-L4), A2.1 Elaborarea si tiparirea de materiale in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala (L1-L2), A2.2 Formarea grupului tinta si selectarea angajatorilor (L1-L4), A2.3 Activitati de consiliere si orientare profesionala (L2-L4)</p>	<p>3 Experti consiliere si orientare profesionala 84 ore/luna S</p>	<p>Sediu, calculatoare, laptopuri, imprimanta, mese de birou, conexiunea la telefon si internet, fax, utilitati, videoproiector, aparat foto, telefoane</p>	<p>Materiale consumabile participanti/grup tinta S, Baterii de teste dedicate pentru consiliere si orientare in cariera S</p>	<p>R2.1 - 1 pachet de materiale suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala realizat, R2.2 – 1 set de baterii de teste achizitionat, R2.3 – 150 de studenti selectati. R2.4 – 150 de formulare de inscriere completate, R2.5 – 1 portofoliu cu angajatori interesati de sustinerea stagiilor de practica, R2.6 – minim 150 de studenti consiliati. R.2.7 – 1 raport final de consiliere si orientare profesionala.</p>	<p>Indicator de realizare imediata (output): ID 266 Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 150;</p>



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ROMANIA
Fondată în 1948

OS2. Incadrarea unui numar de 150 de studenti (licenta si master) in stagii personalizate de practica, timp de 120 de ore/student, in cadrul unor institutii de profil specific specializarii studentilor si evaluarea rezultatelor obtinute la finalizarea activitatii de practica.	3	A3 Desfasurarea stagiilor de practica (L1-L5), A3.1 Elaborarea si tiparirea materialelor suport (ghid de practica, set de materiale specifice: fise de observare, caiet de practica etc.) (L1-L2), A3.2 Planificarea si stabilirea cadrului general de desfasurare a stagiilor de practica (L1-L2), A3.3 Desfasurarea stagiilor de practica (L2-L4), A3.4 Monitorizarea stagiilor de practica si evaluarea rezultatelor obtinute de studenti in cadrul stagiilor de practica (L2-L4)	3 Experti consiliere si orientare profesionala 84 ore/luna S, 3 Tutori practica 84 ore/luna P1	Sediu, calculatoare, laptopuri, imprimanta, mese de birou, conexiunea la telefon si internet, fax, utilitati, videoprojector, aparat foto, telefoane	Materiale consumabile participanti/grup tinta S	R3.1 – 1 pachet complet de documentatie suport pentru sustinerea practicii, R.3.2 – 1 metodologie de organizare a stagiilor de practica realizata, R.3.3 – 1 set de documente administrative privind derularea practicii semnat de catre solicitant, studenti si angajatori, R3.4 – 150 de studenti finalizeaza stagiul de practica, R3.5 – 1 raport final de activitate realizat. R3.6 – 150 de caiete de practica completate, R3.7 – 1 raport de monitorizare intermediara a activitatii de practica, R3.8 – 150 de rapoarte de evaluare a rezultatelor obtinute de studenti, R3.9 – 150 de recomandari vocationale emise, R3.10 – 150 de subventii acordate.	Indicator de realizare imediata (output): ID 482 Numărul de persoane asistate în tranziția de la școală la viața activă 150;
OS3. Implementarea a doua aplicatii informatice in vederea gestionarii si monitorizarii grupului tinta, precum si pentru	4	A4 Dezvoltare și implementare instrumente informatice (L1-L5),	1 Expert IT 84 ore/luna S, 1 Expert web designer 84	Sediu, calculatoare, laptopuri, imprimanta, mese	10 Licente de operare, office si antivirus laptop-uri S, 1 Licente sisteme de operare	R4.1 – 1 infrastructura hardware si software instalata, R4.2 – 1 set de specificatii definit,	Indicator de realizare imediata (output): ID 482 Numărul de



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

ROMANIA
Fondată în 1948

<p>procesul de evaluare a rezultatelor obtinute de studenti in urma sesiunii de practica.</p>		<p>A4.1 Stabilirea specificatiilor si dezvoltarea unei platforme informatice pentru gestionarea grupului tinta (L1-L5) A4.2 Implementarea si configurarea aplicatiei de evaluare a rezultatelor obtinute de studenti in cadrul stagiilor de pregatire practica (L2-L5)</p>	<p>ore/luna P1, 1 Expert dezvoltare software senior 84 ore/luna P1, 4 Experti dezvoltare software junior 84 ore/luna P1</p>	<p>de birou, conexiunea la telefon si internet, fax, utilitati, videoprojector, aparat foto, telefoane</p>	<p>server S, 1 Licenta sistem de backup si antivirus server S, 10 Laptop+accesorii S, 3 Multifunctionale S, 1 Server de aplicatii S, 1 Serviciu dezvoltare aplicatie de evaluare a rezultatelor obtinute de studenti in cadrul stagiilor de pregatire practica. In cadrul acestei activitati se vor achizitiona echipamentele hardware si software de baza aferente ce vor sta la baza sistemelor informatice dezvoltate/achizitionate in cadrul proiectului.</p>	<p>R4.3 – 1 platforma informatica pentru gestionarea GT dezvoltata , testata si implementata cu succes, R4.4 – 1 aplicatie de evaluarea a rezultatelor obtinute de studenti implementata si configurata</p>	<p>persoane asistate în tranziția de la școală la viața activă 150; Indicator de realizare imediata (output): ID 266 Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră 150;</p>
<p>OS4. Promovarea si informarea, in regiunea de implementare, asupra conceptului de stagii de practica in randurile studentilor precum si al angajatorilor astfel incat sa se constientizeze nevoia unui demers concret in vederea tranzitiei de la scoala la viata activa.</p>	<p>5</p>	<p>A5 Informarea si publicitatea proiectului (L1-L5). A5.1 Realizarea activitatilor de informare si publicitate proiect (L1-L5). A5.2 Realizare, dezvoltarea si actualizarea site-ului web al proiectului (L1-L5). A5.3 Conferinta de lansare si de final proiect</p>	<p>Expert informare si publicitate 42 ore/luna S, Expert web designer 84 ore/luna P1</p>	<p>Sediu, calculatoare, laptopuri, imprimanta, mese de birou, conexiunea la telefon si internet, fax, utilitati, videoprojector, aparat foto, telefoane</p>	<p>Afise 200 buc, Pliante 200 buc, Brosuri 200 buc, Blocknotes 200 buc, Mape 200 buc, Roll-up 4 buc, Pixuri 200 buc, Stick usb 200 buc, Anunturi presa 3 buc</p>	<p>R.5.1 – 1 plan de informare si publicitate realizat, R5.2 – 1 campanie de informare si publicitate derulata (Afise 200 buc, Pliante 200 buc, Brosuri 200 buc, Blocknotes 200 buc, Mape 200 buc, Roll-up 4 buc, Pixuri 200 buc, Stick usb 200 buc, Anunturi presa 3 buc), R5.3 – 1 site de proiect dezvoltat si actualizat constant,</p>	<p>Indicator de realizare imediata (output): ID 482 Numărul de persoane asistate în tranziția de la școală la viața activă 150; Indicator de realizare imediata (output): ID 266 Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în</p>



UNIUNEA EUROPEANA



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU



Fondată în 1948

		(L1-L2,L5).				R5.4 – 2 conferinte (lansare si final) sustinite	carieră 150;
--	--	-------------	--	--	--	--	--------------